FOLHA DE INFORMAÇÃO FRESAN

FORTALECIMENTO DA RESILIÊNCIA E DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM ANGOLA

Dezembro 2021 **Nº 32** **CUNENE, HUÍLA E NAMIBE**

EM DESTAQUE

No mês de Dezembro, com a presença de todas os parceiros, realizou-se o 4º Comité de Direcção do Programa, precedido pelo 3º Grupo de Coordenação. Neste fórum de governação foram apresentadas as conclusões e recomendações da avaliação de meio percurso da União Europeia ao projecto FRESAN-Camões, I.P. e aprovadas as medidas de seguimento, onde se incluem a contratação de uma assistência técnica especializada para rever o projecto e a afectação de 1.800.000 EUR remanescentes das subvenções para regadio agrícola.

No âmbito do 4º convite para atribuição de subvenções foram assinados 10 novos contratos.

O FRESAN/Camões, I.P. submeteu à União Europeia o seu 4º Relatório Intercalar, apresentando 11,5% de custos incorridos e 66% de compromissos, e um novo pedido de pré-financiamento de aproximadamente 6.000.000 EUR.

No âmbito **do fortalecimento da resiliência e produção agrícola familiar sustentável**, concluíram-se todos os estudos e diagnósticos em elaboração, iniciou-se o procedimento aquisitivo para factores de produção para a campanha agrícola 2021/2022 do IDA e continou-se o apoio à utilização de métodos de agricultura sustentável adequados às condições agroclimáticas pelos projectos subvencionados pelo Camões, I.P.

Tendo em vista a **melhoria do consumo alimentar e acesso à água**, a Unidade de Implementação do Camões, I.P. apoiou a formação intensiva de profissionais de saúde em Atenção Integrada das Doenças da Infância (AIDI) e Nutrição e deu-se continuidade à construção e reabilitação de infra-estruturas e reabilitação para captação e conservação da água para consumo (humano e animal) e irrigação.

No âmbito da **organização dos mecanismos de informação e coordenação de segurança alimentar e nutricional e alterações climáticas**, a Unidade de implementação do Camões, I.P. está a apoiar o DNSA na elaboração do relatório do Workshop de apresentação do relatório do workshop de divulgação dos dados do IPC.

Para **a identificação e divulgação de acções promotoras da nutrição** o Projecto Crescer apresentou o seu projecto na província da Huíla e assinou Memorandos de Entendimento com as administrações municipais dos quatro municípios alvo (Chicomba e Jamba, na Huíla; Cahama e Cuvelai, no Cunene).



GOVERNO DE ANGOLA
UNIÃO EUROPEIA
CAMÕES COOPERAÇÃO PORTUGUESA PORTUGAL
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Vall d'Hebron

Acção financiada pela União Europeia.
Acção parcialmente gerida pelo Camões, I.P.
Acção parcialmente gerida pela FAO.
Acção parcialmente gerida pelo PNUD.
Acção parcialmente gerida pelo VHIR.

FRESAN EM ACÇÃO

PARA ATINGIR OS OBJECTIVOS E RESULTADOS DO PROJECTO

OBJECTIVO 1 | COMPONENTE 1

FORTALECIMENTO DA RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL



R.1.1 METODOLOGIAS E PRÁTICAS DAS ESCOLAS DE CAMPO AGRÍCOLAS E AGROPASTORIS DISSEMINADAS (IMPLEMENTADA PELA FAO E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL)

Durante o mês de Dezembro a FAO esteve envolvida na preparação da participação nos grupos de coordenação e direcção do programa FRESAN e fechos de relatórios do projecto. Em coordenação com os *Master Trainers* actualizaram-se os dados dos facilitadores selecionados para formação e foi feita a averiguação das condições logísticas nos municípios para realização da referida formação.

R.1.2 TECNOLOGIAS INOVADORAS E MÉTODOS ADEQUADOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DISSEMINADOS PARA REFORÇAR A PRODUTIVIDADE E A RESILIÊNCIA DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS

No âmbito do **teste e adopção de tecnologias de agricultura sustentável, que sejam adequadas às condições agroclimáticas nas províncias do Cunene, Huíla e Namibe**, a Unidade de Implementação do Camões, I.P. do FRESAN lançou o procedimento para aquisição de 12 toneladas de massango e 12 toneladas de massambala e ferramentas agrícolas para 3.000 famílas dos municípios classificados na fase 4 – Emergência IPC 2021 das províncias de intervenção, no âmbito do apoio à campanha agrícola 2021/2022 do IDA.

Por sua vez, também as ONG subvencionadas pelo FRESAN/Camões, I.P. (Cunene: CODESPA; Huíla: WVI, NCA/ADRA e PIN; Namibe: FEC) irão contribuir para o reforço da campanha agrícola 2021/2022, através da disponibilização de factores de produção agrícola (sementes, propágulos, mudas, estacas, fertilizantes e ferramentas) nas ECA, parcelas de demonstração, campos de experimentação e hortas escolares. Estima-se que serão beneficiados cerca de 5.350 camponeses/as (Cunene: 1.243; Huíla: 3.471; Namibe 636).

Durante o mês de Dezembro, na província da Huíla, a ONG PiN, deu continuidade às formações dos membros das ECA instaladas em práticas agrícolas de sementeira, foram semeados 47 hectares de milho de variedade Sahara e 21 hectares feijão catarina, nas 15 aldeias de intervenção. Esta medida irá beneficiar no total 1.274 pessoas (529 H / 745 M), nomeadamente grupos de *Cash for Work* (45 H / 64 M), pequenos produtores (257 H / 45 M), grupos de auto-ajuda (81 H / 174 M), grupos de mulheres de nutrição (357 M) e membros das ECA (146 H / 105 M).

As ONG NCA/ADRA deram ainda continuidade ao acompanhamento das ECA instaladas em práticas agrícolas, tais como, o compasso como prática que racionaliza o uso da semente, rotação de culturas, a realização de um ensaio de rega localizada e manutenção da cobertura vegetal do solo para racionalização da água usada para a rega, e aplização do método de Avaliação do Sistema Agroecológico (ASAE), entre outras.

No âmbito da **selecção e introdução de variedades adaptadas e divulgação de técnicas de multiplicação de sementes** foi concluído o "Diagnóstico das práticas e técnicas tradicionais na conservação, produção e multiplicação de sementes".

Para **melhorar o acesso e multiplicação de sementes adaptadas às condições da seca,** as ONG NCA/ADRA na província da Huíla, a ONG CODESPA, na Provínvia do Cunene, e a ONG FEC, na Província do Namibe, procederam à distribuição de sementes e plantação propágulos.

No âmbito do **desenvolvimento de iniciativas e medidas para a recuperação, conservação e uso sustentável dos solos e pastos,** foram finalizados o "Diagnóstico das práticas e técnicas tradicionais na recuperação, conservação e uso sustentável de solos" e o "Levantamento das principais forrageiras do Sul de Angola". Na Estação Zootécnica da Cacanda foi dada continuidade à plantação de forrageiras (três variedades de Brachiaria) numa extensão de 20 hectares. Para assegurar a plantação da área total e a produção de forragem, a EEZ Cacanda solicitou o reforço da sua força laboral.

R.1.3 EMPREENDIMENTOS AGRO-PASTORIS, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES APOIADOS PARA A GERAÇÃO DE RENDIMENTOS E O ACESSO AOS MERCADOS

Relativamente à **criação e desenvolvimento de associações de agricultores e cooperativas nas áreas da gestão, organização e comercialização**, foram concluídos os seguintes estudos: "Levantamento de boas práticas e funcionamento das cooperativas e associações", "Estudo sobre Cadeias de Valor", "Caracterização dos mercados de proximidade" e "Diagnóstico de práticas tradicionais de conservação, transformação e armazenamento de produtos alimentares".

Para **apoiar iniciativas locais de processamento, preservação e transformação de produtos alimentares, na província da Huíla, a ONG PiN,** realizou um actividade de fixação e ensaio para garantir o funcionamento das maquinarias que têm o objectivo de gerar renda aos grupos de auto-ajuda apoiados pelo projecto.

Para **apoiar os produtores alimentares no estabelecimento de canais e redes de comercialização,** a ONG PiN realizou de 7 a 10 de Dezembro no Município de Chicomba/sede, Huíla, o primeiro "Dia do Agricultor", onde participaram 24 beneficiários (14 H/10 M) com o objectivo de promover a troca de experiência entre os agricultores, as potencialidades de cada área e venda dos seus produtos.

OBJECTIVO 2 | COMPONENTE 2

MELHORIA DO CONSUMO ALIMENTAR E ACESSO À ÁGUA

R.2.1 COBERTURA DE SERVIÇOS DE APOIO À NUTRIÇÃO REFORÇADA E AMPLIADA

No âmbito da **informação, sensibilização e formação para ADECOS, técnicos municipais e profissionais de saúde, agregados familiares vulneráveis, em particular mulheres, de forma a capacitar as comunidades na gestão da subnutrição,** a UIC e a Universidade do Porto, parceiro técnico do FRESAN/Camões, I.P, continuaram a apoiar a realização da formação intensiva de profissionais de saúde em Atenção Integrada das Doenças da Infância (AIDI) e Nutrição na província do Namibe. Ao longo deste mês, foram certificados ão mais 19 técnicos de saúde (20 mulheres e 19 homens), nos municípios do Camucuio e da Bibala. No total da província do Namibe, participaram como formandos 95 profissionais, dos quais 58 do sexo feminino e 37 do sexo masculino.
O FRESAN/Camões, I.P. manteve o seu apoio na implementação dos planos de supervisão e monitoria das Unidades Sanitárias dedicadas à gestão da nutrição e dos respectivos recursos humanos, na lógica de reforço institucional aos GPS e o apoio logístico no transporte e distribuição de produtos terapêuticos e equipamentos de apoio ao tratamento da desnutrição.

Foram ainda realizadas 2 brigadas móveis, que contemplaram a realização de triagem nutricional comunitária a crianças dos 6 aos 59 meses, e desparasitação empírica com Albendazol e suplementação com vitamina A , através de produtos cedidos pelo GPS/DPSP, a crianças até aos 15 anos, nos municípios do Camucuio (Centro Infantil CIC-CEC nº22, Otyala) e Bibala (Cozinha Comunitária do Mungondue), de acordo com os dados apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Dados das brigadas móveis realizadas em 2 municípios da província do Namibe.

Município	Nº. crianças triadas			Nº. (%) crianças com Desnutrição Aguda Moderada e Severa	Nº. crianças desparasitadas	Nº. crianças suplementadas com Vit. A
	F	M	Total			
Camucuio	37	16	53	23 (43,3%)	113	100
Bibala	65	59	124	62 (50,0%)	300	418
Total	102	75	177	85 (48,0)	413	518

Os casos de desnutrição aguda identificados, através do rastreio activo realizado, não inclusos nos programas terapêuticos nutricionais, foram devidamente encaminhados para avaliação e orientação nas US.

Na província da Huíla, a ONG PiN realizou palestras de sensibilização sobre nutrição abordando temas como o aleitamento imediato e exclusivo, introdução de alimentos sólidos, reconhecer os sinais de desnutrição aguda, tratamento de água, higiene e saneamento e higiene dos alimentos, beneficiando 488 pessoas (62 H / 266 M e 160 crianças). Realizou-se em simultâneo o workshop comunal sobre nutrição que contou com especialistas de nutrição das Direcções Municipais de Saúde (Chicomba e Jamba) com 35 participantes.

Na província do Cunene (ONG CUAMM) foram realizadas as seguintes actividades:

- Brigadas móveis em 10 comunidades no município de Ombadja, nas comunas de Mucope, Xangongo, Humbe e Naulila, em parceria com a DMS, e especificamente com as equipas comunais do Programa Alargado de Vacinação (PAV). Nesta actividade foi feito o rastreio activo de desnutrição aguda de 552 crianças (H: 287; M: 265), das quais: 132 (H: 65; M:67) crianças foram diagnosticadas com DAM; 420 crianças dos 24-59 meses (H: 222M; M: 198), dos quais 5 (H:3; F:2) foram diagnosticados com DAM e 2 com DAS, 5 crianças foram encaminhadas para UEN (2) e PTPA (3); 458 (H:240; F:218) crianças desparasitadas com Albendazol e 121 (H:56; F:65) crianças receberam vitamina A. Nestas brigadas foram ainda realizadas 72 consultas pré-natal, sendo que 51% (36) das gestantes apresentaram MUAC < 23 cm. Todas as mulheres receberam comprimidos de ácido fólico e ferro, 44 receberam comprimidos de Albendazol para desparasitação e 40 comprimidos de Fansidar para profilaxia da Malária.
- No âmbito das actividades dinamizadas pelas parteiras tradicionais foram encaminhadas 1.347 crianças 6 – 59 meses por suspeita de desnutrição e 71 mulheres grávidas com critério de ARO para os PTPAs/ unidades sanitárias respetivamente.
- As brigadas móveis realizaram 12 acções de sensibilização e informação (importância da vacinação) a cerca de 7587 beneficiários/as;
- Nas palestras dinamizadas pelas parteiras participaram 7.188 beneficiários/as, abordando temas como cuidados pré-natais (CPN)/parto seguro, higiene e saneamento, nutrição, planeamento familiar.
- Acções dinamizadas na casa de Espera Chiulo: foram admitidas 48 gestantes na Casa de Espera adjacente ao Hospital de Chiulo, que são acompanhadas diariamente pela equipa de enfermagem do CUAMM, assistem a sessões de educação para a saúde sobre nutrição saudável, higiene pessoal, riscos durante a gravidez e parto seguro,
- Realizaram-se demonstrações culinárias na qual foi apresentada a receita do mês, sopa de legumes, com a participação de 107 beneficiários/as.

Para o **estabelecimento, desenvolvimento e aumento dos sistemas de reservas de alimentos e outras iniciativas de redes de segurança ao nível local,** durante o mês de Dezembro, na província do Cunene, a ONG CODESPA, distribuiu 327 tambores de armazenamento nas ECA do município de Cuvelai e a ONG CUAMM entregou 55 *kits* de alimentos aos beneficiários nas Casas de Espera, nas UEN e PTPA.

R.2.2 COBERTURA DE ACESSO A ÁGUA (PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E PARA PRODUÇÃO) INCREMENTADA PROVENDO FONTE DE EMPREGO TEMPORAL

No âmbito da **construção e reabilitação de infra-estruturas para captação e conservação da água para consumo (humano e animal) e irrigação**, na província da Huíla, as ONG NCA/ADRA, no âmbito *Cash for* Work, fizeram a distribuição de alimentos no sistema *food for work* a 7 famílias e 5 pessoas com necessidades alimentares durante o processo de escavação dos três buracos nas aldeias de Macaca, Mulimbi 1 e 2 para a construção de cisternas calçadão. As cisternas calçadão têm a capacidade para 52 mil litros cada, beneficiando cerca de 81 famílias, numa média de 27 famílias por sistema.

Na província do Cunene, nos municípios do Curoca e Ombadja (ONG ADPP), estão em curso as seguintes acções:

- Construção de quatro poços melhorados nas comunidades de Naulila sede, Tchipulu e Canconda, que terão um sistema de distribuição de água cada, e um tanque de betão com a capacidade de 30.000 litros e um bebedouro na comunidade de Tchipulu.
- O tanque de betão com a capacidade de 30.000 litros de água está em fase de finalização, na comunidade de Canunu.
- Campanhas de limpeza em pontos de água e lições com a participação de 17 pessoas (H: 7; M: 10);

- Na Comuna do Chitado, 42 jovens concluíram os seus processos de recrutamento no âmbito das acções de apoio aos jovens para a constituição de brigadas *cash for work*, e em Naulila, oito jovens foram formados em técnicas de montagem de manilhas, escavação de poços, segurança no local de trabalho e preenchimento de fichas de produtividade.
- Estão a ser descarregados nas comunidades em Ombala yo Mungu e Naulila anéis de betão, que correspondem a 12 poços melhorados a serem construídos.

Nos municípios do Cuvelai, Cuanhama e Curoca (ONG DW), realizaram-se as seguintes intervenções:

- Reabilitação de duas infra-estruturas de água para consumo humano e animal e realizados encontros participativos com os membros das comunidades para a criação dos Grupos de Água e Saneamento (GAS, sendo que cada infra-estrutura, tem um grupo constituído por dois membros (município do Cuanhama, localidades do Hihambo e Omwoolo);
- No município do Cuvelai, realizaram-se sete palestras para um total de 261 pessoas, abordando temas como gestão comunitária dos pontos de água e higiene e saneamento nas famílias no Município do Cuvelai para um total de 261 pessoas;
- Realizaram-se 39 visitas de supervisão aos GAS das infra-estruturas de água em cada município, 19 na Cahama e 10 no Cuvelai e na Cunhama, com a participação dos técnicos das Direcções Municipais de Energia e Água.

Ainda na província do Cunene, no âmbito da acções implementadas directamente pela UIC, em articulação com o Instituto dos Serviços Veterinários (ISV) do MINAGRIP e as administrações municipais, estão em construção quatro, de um total de 10 infra-estruturas de água para consumo humano, animal e infra-estruturas veterinárias.

Na província do Namibe, (ONG FEC) foram concluídas as seguintes acções: perfuração de furo artesiano em Kuiti Kuito, trabalhos de construção civil no furo industrial de Kuiti Kuito trabalhos da barragem subterrânea em Cavelocamue. Foi ainda adquirida uma bomba solar para apoio à irrigação do campo de Kuiti Kuiti.

OBJECTIVO 3 | COMPONENTE 3

ORGANIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS



R.3.1 MELHORADA A CAPACIDADE DE GESTÃO E COORDENAÇÃO MULTISETORIAL DAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA DEFINIR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE APOIO A RESILIÊNCIA E SAN

No âmbito da **promoção e reforço dos mecanismos institucionais de diversos níveis para diálogo, coordenação, monitorização e planeamento intersectorial relativo à segurança alimentar e nutricional**, a Unidade de implementação do Camões, I.P. promoveu o Encontro Regional das OSC subvencionadas na Huíla, com a participação de técnicos das nove ONG subvencionadas. Além do ponto de situação dos projectos, foram efectuados as seguintes apresentações: "Comunicação e Visibilidade no FRESAN"; "Tecnologias disseminadas e recomendações para maior impacto na Agricultura Familiar Sustentável sobre o Acesso à Água", pelo Eng. João Saraiva e "Ferramentas de Educação para a Saúde e Nutrição", feita pela Perita em Nutrição do FRESAN/Camões, I.P, Sofia Rodrigues.

Para **apoiar a avaliação e análise da vulnerabilidade à insegurança alimentar e nutricional,** a Unidade de implementação do Camões, I.P. está a apoiar o DNSA na elaboração do relatório do Workshop de apresentação do relatório do workshop de divulgação dos dados do IPC.

Para **reforçar as capacidades e as competências dos serviços provinciais e de extensão em matérias de agricultura sustentável SAN** foram concluídos os termos de referência para o reforço institucional aos governos provinciais, administrações municipais e institutos públicos, envolvendo assistência técnica e implementação dos planos de formação/capacitação.

R.3.2 MELHORADA A CAPACIDADE DE GESTÃO DA INSTITUIÇÃO NACIONAL RESPONSÁVEL POR GESTÃO SAN E OUTROS DEPARTAMENTOS DO MINAGRIP EM MATÉRIA DE SAN

Para o **reforço da instituição nacional para a gestão da SAN de modo a aumentar a capacidade nacional de gerir e analisar dados de SAN,** a Unidade de implementação do Camões, I.P. está a elaborar os termos de referência para o reforço institucional do DNSA/MINAGRIP, tendo em vista a assistência técnica e implementação dos planos de formação/capacitação. Foram realizados encontros de concertação com o DNSA do MINAGRIP para a análise da proposta da Assistência Técnica sobre o desenvolvimento do SISAN, tendo-se concluído que a proposta não cumpre os requisitos exigidos no Caderno de Encargos, pelo que terá de se lançar um novo procedimento.

No âmbito do **desenvolvimento e implementação de um Sistema de Informação e Alerta Rápido para a Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN)**, foi analisada a proposta da Assistência Técnica sobre o desenvolvimento do SISAN, tendo-se concluído que a proposta não cumpre os requisitos exigidos no Caderno de Encargos, pelo que terá de se lançar um novo procedimento.

A Plataforma Agroclimática na sua componente de monitorização agroclimática, encontra-se disponível para consulta no site https://clim2as.ipma.pt/, assim como, os boletins agroclimáticos. Foi lançado novamente o procedimento para aquisição de seis estações meteorológicas automáticas, tendo sido recebidas várias propostas.

R.3.3 GESTÃO DE RISCOS DE CATÁSTROFES E MECANISMOS DE COORDENAÇÃO INTERINSTITUCIONAL APLICADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES (IMPLEMENTADA PELO PNUD)

No âmbito **da promoção do estabelecimento e reforço dos mecanismos interinstitucionais a vários níveis para a Gestão de Riscos de Desastres**, deu-se continuidade às acções iniciadas nos meses anteriores.

R.3.4 CAPACIDADES INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS DE EXTENSÃO NA ÁREA DE RESILIÊNCIA E AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS REFORÇADAS

Para **reforçar a capacidade e competências das administrações provinciais e dos serviços de extensão nas áreas das alterações climáticas e resiliência** estão em elaboração os Termos de Referência para a Observatório das Alterações Climáticas para implementar o plano de capacitação dos recursos humanos do CETAC, administrações municipais e parceiros provinciais.

R.3.5 CAPACIDADE DE RESPOSTA E DE RECUPERAÇÃO POR PARTE DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E DOS GOVERNOS PROVINCIAIS REFORÇADA

Em Dezembro não foram efectuados progressos na implementação deste resultado.

OBJECTIVO 4 | COMPONENTE 4

IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ACÇÕES PROMOTORAS DA NUTRIÇÃO



R.4.1 PROVAS E CONHECIMENTOS RESULTANTES DA INVESTIGAÇÃO APLICADA, SOBRE A UTILIDADE DE DIFERENTES DAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA REDUZIR A SUBNUTRIÇÃO E MORTALIDADE DAS CRIANÇAS COM MENOS DE CINCO ANOS E DIVULGADOS

No mês de Dezembro, foi realizado o lançamento oficial do Projecto CRESCER na província da Huíla na presença de 100 pessoas, entre representantes municipais, autoridades tradicionais, religiosas, supervisores municipais de ADECO assim como representantes de famílias beneficiarias dos dois municípios alvo do Projecto, a saber, Jamba e Chicomba. Durante a atividade foi desenvolvida uma rifa simbólica das mensagens-chave do Projecto para trabalhar com a comunidade os aspectos mais importantes do mesmo contribuindo assim na apropriação e participação activa na construção do Projecto CRESCER. Foi também apresentada no mesmo acto a página web do Projecto CRESCER (www.crescerangola.com) que será mais uma ferramenta para mostrar de uma forma

abrangente os progressos e actividades do Projecto CRESCER e visa chegar até o público nacional e internacional já que o site está disponível em inglês e português.
Durante este mês, foram ainda assinados os Memorandos de Entendimento com as administrações municipais dos quatro municípios alvo (Chicomba e Jamba, na Huíla; Cahama e Cuvelai, no Cunene) através do parceiro operacionalizador do CRESCER, o FAS-Instituto de Desenvolvimento Local a nível provincial. Estes documentos são a base para a implementação do Projecto CRESCER de forma articulada com as administrações municipais e visa tutelar a integração das actividades do braço de Atendimento Padrão da pesquisa, nomeadamente a intervenção

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

IV Comité de Direcção do Programa – Presidido pela Vice-Governadora da Huíla, realizou-se no dia 16 de Dezembro, por videoconferência, o IV CDP, com a presença de todas as instituições parceiras do programa. Foram apresentados os progressos e constrangimentos das componentes geridas por cada uma das entidades gestoras (FAO, Camões, I.P., PNUD e Vall d'Hebron) no último semestre e apresentadas as conclusões e recomendações da avaliação de meio percurso efectuada pela Delgação da UE ao FRESAN/ Camões, I.P.
III Grupo de Coordenação - Presidido pelo Vice-Governador do Cunene, realizou-se no dia 15 de Dezembro, por videoconferência, o III GC, com a presença de todas as instituições parceiras do programa. Foi efectuado o ponto de situação das actividades do programa FRESAN e discutidas as recomendações a apresentar no dia seguinte ao CDP.
Missão de monitorização de projectos subvencionados - Foi realizada uma missão de monitoria aos nove projectos das ONG subvencionadas no âmbito do FRESAN, pela Gestora de Subvenções, Ana Teresa Forjaz, e equipa da UIC, de 27 de novembro a 12 de dezembro, nas províncias do Cunene, Huíla e Namibe. Durante as visitas aos nove projectos verificou-se a implementação das actividades de cada um e foram-se registando as principais recomendações transversais aos projectos tais como a necessidade de se aumentar a produção agrícola nas famílias rurais através da distribuição de sementes de massango e massambala para cultura de sequeiro, apoiar a constituição de bancos de sementes locais e reforçarem-se as soluções para acesso a água para fins agrícolas para que as comunidades possam cultivar produtos agrícolas ao longo de todo o ano.

FRESAN EM IMAGENS



Figura 1: Comissão de gestão de grupo de processamento da aldeia de Kutenda na sede comuna de Kutenda, durante a instalação e ensaio da moageira, disponibilizada no âmbito do projecto subvencionado da ONG PiN.

FRESAN EM PALAVRAS



"Aconselhamos mães a fazerem as consultas pré-natais, a vacinarem os filhos, e mulheres grávidas para realizarem o parto unidade sanitária de forma segura. Eu gostaria que este projecto continuasse e que o número de parteiras tradicionais a trabalhar aumentasse para sensibilizar mais mulheres nas comunidades, pois estou a ver melhorias na comunidade porque estamos a reduzir as mortes das mulheres grávidas e das crianças com desnutrição."

Fernanda Cassessa Mbambi, parteira tradicional de 58 anos, mãe de 11 filhos, residente na localidade de Tchinduli, comuna do Humbe, desde Setembro de 2020 é voluntária do CUAMM. Fernanda é uma das 119 parteiras que diariamente sensibiliza mulheres e grávidas mensagens sobre nutrição, importância das consultas pré-natais, parto seguro, planeamento familiar, higiene e saneamento e outras temáticas sobre saúde e vida saudável.

PRINCIPAIS ACÇÕES PLANEADAS PARA JANEIRO DE 2022

CAMPANHA AGRÍCOLA 2021/2022

• Apoio aos GPAPP (IDA) para a realização da campanha agrícola 2021/2022 – distribuição dos factores de produção.

NUTRIÇÃO

• Continuação da Formação Intensiva de Profissionais de Saúde em AIDI e Nutrição e implementação do Plano de Supervisão e Monitoria dos Técnicos de Saúde das Unidades de Nutrição e Brigadas Móveis (Províncias da Huíla e Namibe).

EEZC e EEAN

• Continuação dos trabalhos nas Estações Experimental Agrícola do Namibe e Zootécnica da Cacanda.

• Instalação do sistema de rega para a Estação Experimental Agrícola do Namibe e da Estação Zootécnica da Cacanda.

• Entrega da maquinaria à Estação Experimental do Namibe.

PONTOS DE ÁGUA

• Continuação dos trabalhos de construção de pontos de água nas três províncias (UIC e ONG).

ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS

• Instalação do servidor do INAMET

APOIO À PASTORÍCIA

• Aquisição de kits veterinários

• Formação de Tratadores de Gado

CONTRATAÇÕES EM CURSO / A INICIAR

RECURSOS HUMANOS

EM PROCESSO DE SELECÇÃO

- Perito/a em Agrário para Reforço da Resiliência e Produção Agrícola Familiar Sustentável – (Agroecologia e/ou agrofloresta)
- Perito /a em Hidráulica Agrícola
- Perito/a em Subvenções – Monitoria e Avaliação
- Técnico/a Extensão Rural
- Técnico/a de Comunicação

AQUISIÇÕES

REVITALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS VETERINÁRIAS

- Kits veterinários para Tratadores de Gado

ESTAÇÕES EXPERIMENTAIS EEZ CACANDA E EEA NAMIBE

- Sistema de rega para EEZ Cacanda
- Maquinaria agrícola EEZ Cacanda
- Maquinaria agrícola EEA Namibe

ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS

- Servidor INAMET
- 6 Estações Meteorológicas Automáticas

CONVITE 4

- Assinados 10 contratos para atribuição das Subvenções Convite 4.

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS/ ESTUDOS

EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO


- Assistência Técnica para revisão do projecto FRESAN-Camões, I.P.
- Assistência técnica para gestão de conhecimento e coordenação da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) – FRESAN/Camões I.P.
- Assistência Técnica para Reforço Institucional do MINSA

FRESAN EM NÚMEROS

REALIZAÇÕES ATÉ DEZEMBRO DE 2021


122
ECA OU ECAP
criadas, instaladas e/ou em processo de capacitação






6 318
CAMPONESES/AS
identificados e abrangidos por iniciativas de apoio à produtividade e resiliência dos sistemas agrícolas e pecuários






59 609
MULHERES
identificadas e em processo de sensibilização nas comunidades






147 PEQUENAS INFRA-ESTRUTURAS
de irrigação, captação e acesso à água identificadas e em processo de construção ou reabilitação





17 MUNICÍPIOS
foram alvo de apoio na realização de campanhas de vacinação bovina





19 PROJECTOS SUBVENCIONADOS



20 ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
beneficiárias das subvenções

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SUBVENCIONADAS	
	PROJECTOS | REQUERENTES | PARCEIROS
CUNENE	ACESSO SUSTENTÁVEL À ÁGUA POTÁVEL NAS ZONAS RURAIS DA PROVÍNCIA DO CUNENE **Development Workshop |** Empresa de Água e Saneamento do Cunene
	AUMENTO DA RESILIÊNCIA DAS COMUNIDADES NO CUNENE ATRAVÉS DO ACESSO A ÁGUA PARA FINS DOMÉSTICO E AGROPECUÁRIO **ADPP |** Fundación CODESPA
	ADAPTAÇÃO DOS SISTEMAS AGRÁRIOS PARA A MELHORA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO CUNENE **CODESPA |** Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo Estação Experimental Agrícola de Namibe – IIA
	COMUNIDADES MAIS RESILIENTES E MELHOR NUTRIÇÃO PARA AS MÃES E AS CRIANÇAS DO CUNENE! **CUAMM | Médicos com África |** Direcção Municipal de Saúde de Ombadja, Gabinete Provincial de Saúde (GPS), Diocese de Ondjiva (Diocese)
HUÍLA	FORTALECENDO A RESILIÊNCIA DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS NA PROVÍNCIA DE HUÍLA **World Vision International |** ADESPOV, Stichting World Vision Netherlands, Fundo de Apoio Social (FAS)
	PARMES – PROJECTO DE APOIO À RESILIÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA **Norwegian Church Aid |** ADRA – Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente
	CHITANGA: SISTEMAS DE AGRICULTURA RESILIENTE PARA A MELHORIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA HUÍLA **People in Need |** ADS – Acção de Solidariedade e Desenvolvimento
NAMIBE	TRANSAGUA: VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DOS PASTORES TRANSUMANTES EM GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS **COSPE |** IDF do Namibe Associação Construindo Comunidades (ACC), Associação Ovatumbi de Criadores Tradicionais de Gado, Universidade de Florença
	EKEVELO – ESPERANÇA NA RESILIÊNCIA: REFORÇO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DO VIREI **FEC |** Cáritas Angola, Angola Catholic Relief Service (CRS), Instituto Superior Politécnico da Tundavala, Veterinários sem Fronteiras

Contacto para informações adicionais: patriciacarvalho.fresan@gmail.com
Website FRESAN: https://fresan-angola.org/

Parceiros Institucionais Camões I.P.

Parceiros Institucionais Governo de Angola

Ministério da Agricultura e Pescas
- Departamento de Segurança Alimentar
- Instituto de Desenvolvimento Agrário
- Instituto de Investigação Agrária
- Instituto de Serviços Veterinários
- Instituto de Investigação Veterinária

Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente
- Gabinete das Alterações Climáticas
- Instituto de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas
- Comissão Nacional de Alterações Climáticas, Biodiversidade e Segurança Energética
- Comissão Técnica Multissetorial do Ambiente

Ministério da Saúde
- Departamento de Nutrição

Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social
- Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica

Ministério do Interior
- Protecção Civil de Angola

Governos Provinciais e Autoridades locais do Cunene, da Huíla e do Namibe

Este documento foi produzido com o apoio financeiro da União Europeia. O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade dos seus autores e não reflecte necessariamente a posição da União Europeia.

Os conteúdos deste documento são da responsabilidade exclusiva dos seus autores. Nem o Camões, I.P., nem qualquer indivíduo agindo em nome do mesmo é responsável pela sua utilização. As designações e a apresentação dos materiais e dados usados neste documento não implicam a expressão de qualquer opinião da parte do Camões, I.P., da Cooperação Portuguesa ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente ao estatuto jurídico de qualquer país, território, cidade ou zona, ou suas autoridades, bem como a expressão de qualquer opinião relativamente à delimitação das suas fronteiras ou limites. A referência a projectos, programas, produtos, ferramentas ou serviços específicos não implica que estes sejam apoiados ou recomendados pelo Camões, I.P., concedendo-lhes preferência relativamente a outros de natureza semelhante, que não são mencionados ou publicitados.